

附件 6

消防通信建设计划表

序号	项目	完成时间
1	灭火救援指挥平台建设	2016 年完成网络环境的新建或改造升级
		2018 年逐步升级改造灭火救援指挥系统建设
		2016 年省级指挥中心及 50% 市（区）指挥中心至省、市政府应急中心和联勤联动单位的互联互通
		2017 年建设各市（区）级指挥中心至市（区）政府应急中心和联勤联动单位的互联互通
		2016 年省、市、50% 县完成 4G 图像传输系统建设
		2017 年全部完成 4G 图像传输系统建设
		2018 年完成省、市（区）级火场便携式多媒体指挥调度系统建设
		2017 年完成省、市（区）消防与公安地理信息系统对接建设
2	消防数字无线通信网建设	2016 年底前，实现市区、50% 县区 350M 数字同播（PDT）通信网 80% 覆盖率
		2017 年实现全省县区 350M 数字同播（PDT）通信网 80% 信号覆盖率
3	消防信息化安全体系建设	2016 年完成异地灾备中心建设、移动接入平台升级、边界接入公网链路建设
		2017 年完成边界接入全部链路建设，完成省级运维中心建设，组建运维团队，用过 IT 管理系统，对全省消防部队业务信息系统，进行技术支持和服务，对全省消防一体化业务信息系统进行统一部署和管理
4	高清视频会议系统建设	2017 年完成高清视频会议系统建设
5	应急通信装备建设	2018 年完成省、各市（区）配备单兵便携式卫星移动站建设